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Приложение №2 к приказу от 06.03.2026г. №053  

«О реализации программы  

региональной инновационной  

площадки  в 2025-2026 учебном году» 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 «Конкурс самостоятельных творческих работ как модель сопровождения интеллектуальной деятельности учащихся с 

высоким уровнем способностей» 
Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

Сроки 

выполнения 

Подготовительный Разработка нормативных 

документов,  конкретизация 

замысла проекта РИП, 

создание информационного 

сопровождения его 

реализации 

Назначение оргкомитета 

конкурса на 2025-2026 

учебный год  

Наличие 

кадровых 

ресурсов 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Наличие приказов о 

создании творческой 

группы, распределении 

ролей и утверждении 

состава оргкомитета 

Конкурса и  

Январь 2026г. 

 

Создание творческой группы 

по реализации проекта 

Распределение обязанностей 

(ролей) сотрудников в 

реализации проекта 

Издание приказов по 

организации работы по 

реализации проекта РИП 

(мероприятия проекта) 

План 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Организация 

деятельности по 

реализации РИП 

Наличие приказов и их 

исполнение  

Январь 2026г. 

Корректировка и утверждение 

Положения о Конкурсе  

Обсуждение 

Оргкомитетом 

конкурса и 

творческой 

группе по 

реализации 

проекта 

Положение, 

соответствующее 

современной 

ситуации 

реализации 

модели 

Информативность и 

полнота Положения 

Февраль 2026г. 

 



Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

Сроки 

выполнения 

  Организация 

информационной работы, 

необходимой по реализации 

проекта 

Включение 

мероприятий по 

реализации 

проекта в план 

Управления 

образования и 

УМЦО, НИУ 

ВШЭ, создание 

группы в 

социальных сетях 

Охват 

информацией о 

мероприятиях 

проекта широкого 

круга 

педагогической 

общественности 

Сергиево-

Посадского 

городского округа 

и Московской 

области 

Контроль 

своевременности 

размещения информации 

и ее полноты 

Февраль 2026г. 

Организация 

информационного 

сопровождения реализации 

проекта на сайте гимназии 

Наличие сайта и 

кадрового 

обеспечения 

создания и 

ведения 

соответствующего 

раздела 

Размещение 

нормативных и 

методических 

материалов, 

анонсирование 

мероприятий, 

отражение хода 

реализации 

проекта 

Контроль 

своевременности 

размещения информации, 

ее соответствия 

требованиям реализации 

проекта и полноты 

В течение 

реализации 

проекта 

Основной Полномасштабная 

реализация проекта, 

выполнение поставленных 

задач 

Постановка задач реализации 

проекта на педагогическом 

совете 

Подготовка 

выступления 

Построение 

единого 

смыслового 

пространства для 

коллектива 

Протокол педсовета Январь 2026г. 

Проведение анкетирования 

гимназистов и руководителей 

СТР 

Разработка анкет Информация о 

процессе 

создания СТР и 

его оценка 

Данные анкетирования Февраль-март 

2026 

Организация Семинара 

«Самостоятельные 

творческие работы учащихся: 

модель организации 

сопровождения в школе» для 

педагогической 

общественности городского 

округа, запись семинара с 

размещением на сайте и в 

соцсетях 

Наличие 

специалистов, 

обобщение опыта 

сопровождения 

СТР  

Трансляция опыта 

организации 

Конкурса с целью 

масштабирования 

его модели 

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

Октябрь 2026 



Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

Сроки 

выполнения 

  Сопровождение СТР 

руководителями-педагогами 

гимназии 

Кадровый 

потенциал, 

руководители 

СТР 

Подготовка работ 

к защите и 

участию в 

Конкурсе 

Журнал СТР Постоянно 

Организация консультаций 

для руководителей по 

сопровождению СТР  

Наличие 

наставников  

Повышение 

квалификации  

Журнал консультаций Постоянно 

Организация линейки секций 

по сопровождению СТР на IX 

и на X Ольбинских чтениях с 

участием педагогической 

общественности города и 

области 

Кадровый 

потенциал, 

обобщение опыта, 

привлечение 

специалистов 

Организация 

обмена опытом по 

сопровождению 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

25-26 февраля 

2026 

Февраль 2028 

Подготовка программы 

ежегодной гимназической 

Конференции СТР  

Подготовка СТР к 

защите, 

привлечение 

педагогической 

общественности 

Построение 

целостного 

события с целью 

презентации СТР 

Ссылка на сайт До 30.03.2026 

До 30.03.2027 

До 30.03.2028 

Гимназическая конференция 

СТР с участием 

представителей учреждений 

науки и культуры, молодых 

педагогов и педагогической 

общественности округа 

Привлечение 

партнёров, 

педагогической 

общественности 

Создание 

пространства 

самореализации 

для учащихся, 

презентация 

опыта 

организации 

события  

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

Апрель 2026г. 

Апрель 2027г. 

Апрель 2028г. 

Подведение итогов Конкурса 

2025-2026, 2026-2027, 2027-

2028 учебного года 

Аналитическая 

работа 

оргкомитета 

конкурса 

Аналитический 

отчет 

Качество и полнота 

отчета 

Сентябрь 2026 

Сентябрь 2027 

Сентябрь 2028 

Открытие XXVII, XXVIII, 

XXIX Конкурса СТР имени 

П.А. Флоренского с участием 

представителей учреждений 

науки и культуры, молодых 

педагогов и педагогической 

общественности округа 

Привлечение 

партнёров, 

педагогической 

общественности 

Создание 

мотивирующего 

пространства для 

учащихся, 

презентация 

опыта 

организации 

события для 

педагогической 

общественности 

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

Октябрь 2026 

Октябрь 2027 

Октябрь 2028 



Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

Сроки 

выполнения 

  Подготовка и издание 

сборника СТР призёров и 

победителей Конкурса в 2024-

2025, 2025-2026, 2026-2027 

учебном году 

Кадровые и 

материальные 

ресурсы 

Подтверждение 

достижений 

учащихся, 

публикация опыта 

Размещение сборника на 

сайте 

До 15.02.2026 

До 15.02.2027 

До 15.02.2028 

Методический семинар по 

подведению итогов 

реализации проекта  

Наличие 

специалистов, 

подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Масштабирование 

события 

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

сентябрь 2027г. 

сентябрь 2028г. 

Представление публикаций и 

выступлений с презентацией 

опыта организации Конкурса 

в изданиях и на конференциях 

разного масштаба 

Кадровый 

потенциал, 

подготовка 

выступлений,  

определение 

площадок участия 

в конференциях 

разного масштаба  

Масштабирование 

события 

Отчёт об участии на сайте 

и в соцсетях 

В течение 2027-

2028 г.г. 

Подготовка методических 

текстов по психолого-

педагогическому 

сопровождению СТР 

учащихся 

Кадровый 

потенциал, 

наличие опыта 

сопровождения 

СТР 

Методические 

разработки по 

проблеме 

сопровождения 

СТР 

Размещение разработок 

на сайте в разделе обзора 

реализации проекта 

До 15.10.2027 

Разработка алгоритма 

организации Конкурса СТР 

учащихся 

Кадровый 

потенциал, 

наличие опыта 

организации 

Конкурса 

Методическая 

разработка 

Размещение разработки 

на сайте в разделе обзора 

реализации проекта 

До 15.10.2027 

Размещение методических 

рекомендаций и разработок 

на сайте гимназии 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Масштабирование 

события 

Ссылка на сайт Ноябрь 2027г. 

Организация практического 

семинара для педагогической 

общественности города и 

округа с презентацией 

методических разработок по 

теме проекта 

Наличие 

методических 

разработок 

Масштабирование 

события 

Отчёт о событии на сайте 

и в соцсетях 

Октябрь 2027 



Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

Сроки 

выполнения 

  Проведение анкетирования 

гимназистов и руководителей 

СТР 

Разработка анкет Информация о 

процессе 

создания СТР и 

его оценка 

Данные анкетирования в 

динамике 

Февраль-март 

2028 

Размещение методических 

рекомендаций и разработок 

на сайте гимназии 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Масштабирование 

события 

Ссылка на сайт Июнь 2028г. 

Подготовка к изданию 

Методических рекомендаций 

по сопровождению СТР 

учащихся 

Наличие 

разработок и 

материальные 

ресурсы 

Масштабирование 

события 

Размещение 

рекомендаций на сайте 

До 30.05.2028 

Подготовка к изданию 

мотивирующей модели 

сопровождения 

самостоятельной творческой 

деятельности учащихся 

Наличие модели и 

материальные 

ресурсы 

Масштабирование 

события 

Полнота и качество 

разработки 

До 30.05.2028 

Аналитический Подведение итогов 

реализации проекта 

Подготовка промежуточного 

отчета по реализации проекта 

по итогам 2026-2027 учебного 

года 

Кадровый 

потенциал 

Промежуточный 

отчет, постановка 

задач дальнейшей 

реализации 

проекта 

Полнота и качество 

отчёта 

Июнь 2027 

Анализ реализации задач 

проекта и корректировка 

плана реализации проекта на 

2027-2028 учебный год 

Кадровый 

потенциал 

Дорожная карта 

завершения 

реализации 

проекта 

Реализуемость 

мероприятий 

Август 2028 

Анализ методических 

продуктов по теме проекта 

Кадровый 

потенциал 

Аналитическая 

справка 

Справка октябрь 2028 

Анализ масштабируемости 

модели реализации проекта, 

возможностей повышения её 

результативности 

Кадровый 

потенциал 

Аналитическая 

справка 

Справка ноябрь 2028 

 


